    КОНТРОЛЬНО СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО        СОБРАНИЯ КИРИЛЛОВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АКТ ПРОВЕРКИ
Администрации Кирилловского муниципального района 
	г.Кириллов


	20.06.2014 г.


Наименование контрольного мероприятия:   Проверка использования бюджетных средств, выделенных на переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда Кирилловского района, капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории района.
Основание для проведения проверки: план работы Контрольно –  счетного комитета Представительного Собрания Кирилловского муниципального района на 2014 год. 
Лица, проводившие контрольное мероприятие:  председатель  контрольно –  счетного комитета Представительного Собрания Кирилловского муниципального района Н.А.Новожилова, главный специалист    контрольно –  счетного комитета Представительного Собрания Кирилловского муниципального района  О.А.Агеева.

Привлеченные специалисты: нет.
Проверяемый период:  2013 год и 5 месяцев 2014 года.
Сроки проведения контрольного мероприятия : 20 июня 2014 года по 30 июня 2014 года.
Контрольное мероприятие проводилось  в присутствии и с ведома:

И.О  главы администрации Кирилловского района  В.П.Шачина.
Главного бухгалтера администрации района    Скворцовой Т.А.
Юридический адрес объекта контрольного мероприятия: 161100 Вологодская область, город Кириллов, улица Преображенского, дом 4.
Идентификационный номер налогоплательщика:  ИНН 3511001063, КПП 351101001, ОГРН 1033500790223.
Сведения о замещении должностей руководителя и главного бухгалтера объекта контрольного мероприятия за проверяемый период:  

И.О. главы администрации – Шачин Владимир Павлович
Главный бухгалтер  – Скворцова Татьяна Александровна.
Сведения о форме и состоянии бухгалтерского учёта и отчетности:  Бухгалтерский учет полностью автоматизирован. С целью обеспечения хранения информации в условиях автоматизации бюджетного учета учреждение формирует регистры бюджетного учета на бумажных носителях.  
Журналы операций формируются ежемесячно, подписываются главным бухгалтером. Первичные документы подобраны в хронологическом порядке и сброшюрованы.
Перечень использованных /изученных/ нормативных правовых актов, учетных и отчетных  документов:
  1) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года №  

       145-ФЗ (далее – Бюджетный кодекс); 

  2) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

  3)  Федеральный  закон  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  

       принципах организации местного самоуправления в Российской       Федерации»  

(далее Федеральный закон № 131-ФЗ); 

 4)  Федеральный  закон  от 21 июля  2007  года  № 184-ФЗ « О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».; 

5)  Правила предоставления и расходования субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда с с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета утвержденных постановлением Правительства области от 03.10. 2013 года № 990; 

6.) Постановление Правительства области от 29 апреля 2013 года № 484 « Об областной адресной программе № 7 « Переселение граждан из аварийного жилищного фондов муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости  развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы»;  
7)  Постановление Администрации Кирилловского муниципального района от 15.10.2013 года № 1154 « Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого, аварийного жилищного фонда в Кирилловсклм муниципальном районе на 2013 – 2015 годы.» 
Перечень неполученных документов из числа затребованных с указанием причин и номеров актов в случае отказа в предоставлении документов или иных фактов, препятствующих в работе:   нет.

 Проверяемая сумма   108 946 390,27  рублей.

Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"(далее - Закон) в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий устанавливает правовые и организационные основы предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

В соответствии с муниципальной адресной программой «Переселение граждан из ветхого, аварийного жилищного фонда в Кирилловском муниципальном  районе на 2013-2015 годы.», утвержденной постановлением администрации Кирилловского муниципального района от 15.10.2013 года   № 1154 и областной   адресной программой № 7  "Переселение граждан из аварийного жилого фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы.» утвержденной постановлением правительства Вологодской области от 29.04.2013 года № 484 в  городе Кириллове в проверяемом периоде проводится  строительство  100 квартир ( 53 однокомнатных, 36 квартир двухкомнатных, 8 квартир трехкомнатных и 3 квартиры четырехкомнатные) в 3 многоквартирных домах по улице Ленина  для обеспечения жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда. 
      Решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального района от 21.12.2012 года № 331 «О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» были  предусмотрены  средства на реализацию данных мероприятий в сумме 121 161,9 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 102 987,6 тыс. рублей, 

-  за счет средств областного бюджета -  18 174,3 тыс. рублей.

 Заключен муниципальный контракт от 05.11.2013 года  №0330300077613000100-0244029-02 на участие в долевом строительстве ста жилых помещений в городе Кириллове на сумму 121 161 900,0 рублей.  


Расходование субсидии в 2013  году, выделяемых бюджету Кирилловского муниципального района на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приведено в таблице:

	Наименование показателя
	Утверждено субсидии (руб.)
	Поступило(руб.)
	Исполнено в 2013 году (руб.)


	Всего объем финансирования, в том числе:
	121161900,0
	36 348 570,00
	36348570,0

	Средства государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	102987615,0
	30 896 284,50
	30896284,50

	Средства областного бюджета
	18174285,0
	5 452 285,5
	5452282,5


   Предметом контракта от 05.11.2013 года  №0330300077613000100-0244029-02 является выполнение до 01 апреля 2014 года работ по  строительству    ста жилых помещений (квартир) в городе Кириллове.  Авансирования выполнения работ по контракту не предусмотрено. 

       На основании актов о приемке выполненных работ № 1,2,3 от 02.12.2013 года (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ от 02.12.2013  года №1 (форма КС-3)  заказчиком был произведен расчет с застройщиком платежными  поручениями № 1687 от 04.12.2013 года  и №1686 от 04.12.2013 года на общую  сумму 15146 762,72 рубля.

       На основании актов о приемке выполненных работ № 4,5,6 от 20.12.2013 года (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ от 20.12.2013  года №1 (форма КС-3)   произведен расчет с застройщиком платежными  поручениями № 1811 от 23.12.2013 года  и №1812 от 23.12.2013 года на общую сумму 21 201 807,28 рублей. 

Итого в 2013 году выполнено и оплачено  объемов на сумму 36 348 570,0 рублей.

Согласно Соглашения о предоставлении в 2014 году субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию  жилищно – коммунального хозяйства, и субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета от 18.марта 2014 года заключенного между администрацией Кирилловского муниципального района и Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области району  планируется перечислить средства на реализацию данных мероприятий в сумме 84 813 330,0 рублей, в том числе: 

- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 72 091 330,50 рублей, 

-  за счет средств областного бюджета -  12 721 999,50 рублей.

 На момент проверки   решением о бюджете  данные средства не закреплены. Финансирование осуществлялось с соответствии с п.3 ст. 232 Бюджетного Кодекса РФ и на основании Уведомлений  о лимитах бюджетных обязательств, Уведомлений о бюджетных ассигнований Департамента строительства и ЖКХ Вологодской области. По состоянию на 20 июня текущего года администрацией  произведены расчеты по контракту от 05.11.2013 года с подрядчиком ( ООО «Кровельные и фасадные системы»)  на общую сумму 70 567 759,56 рублей за счет средств Фонда.  Субсидий за счет средств областного бюджета не поступало.
Оплата выполненных работ прошла:

- платежными поручениями № 335 от 31.03.2014 года, № 328  от 26.03.2014 года  на общую сумму 22 025 985,19  рублей  на основании актов о приемке выполненных работ № 7,8,9 от 18.02.2014 года (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ от 18.02.2014 года № 3 (форма КС-3);

- платежным поручением № 535 от 29.04.2014 года на  сумму 28 192 396,58  рублей  на основании актов о приемке выполненных работ № 10,11,12 от 17.03.2014 года № 4 (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ от 17.03.2014 года № 4 (форма КС-3);
- платежными поручениями № 702 от 30.05.2014 года, № 760  от 10.06.2014 года  на общую сумму 20 349 377,79  рублей  на основании актов о приемке выполненных работ 10,11,12 от 17.03.2014 года, № 13,14,15,16,17,18,19,20,21 от 12.05.2014 года  (форма КС-2) и  справок о стоимости выполненных работ от 17.03.2014 года № 4, от 15.05.2014 года №5  (форма КС-3).

Стоимость выполненных работ и затрат с начала строительства составила 108 946 390,27 рублей, в том числе в  2014 году  72 597 820,27 рублей.
 Задолженность администрации перед подрядчиком за выполненные и принятые работы  на 20.06.2014 года составляет  2 030 060,71 рублей.
Сроки выполнения работ не соответствуют срокам, указанным в муниципальном контракте и  графике выполнения работ. Согласно п. 1.5. муниципального контракта  срок передачи объекта долевого строительства Муниципальному заказчику не позднее 01 апреля 2014 года. ООО «Кровельные и фасадные системы» обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с иском к Администрации Кирилловского района о внесении изменений в п. 1.5. муниципального контракта  и п.8 Технического задания, являющегося Приложением №1 к контракту, то есть о продлении сроков исполнения контракта.  Арбитражным судом Вологодской области 19.05.2014 года было принято решение ( Дело № А13-3378/2014) о внесении изменений в муниципальный контракт от 05.11.2013 года № 0330300077613000100-0244029-02:
Пункт 1.5 контракта изложить в следующей редакции « срок передачи указанного в пункте 1.2. настоящего контракта объекта долевого строительства Муниципальному заказчику не позднее 01 июля 2014 года»;

Пункт 8 Технического задания на участие в долевом строительстве 100 жилых помещений в городе Кириллове для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда изложить в следующей редакции : « передача жилых помещений Заказчику должна быть осуществлена в срок не позднее 01.07.2014 года». 

    Согласно представленных актов о приемке выполненных работ и  справки о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 12.05.2014 года  работы по строительству  продолжаются до настоящего времени и не принято заказчиком работ на сумму 12 215 509,73 рублей. Неправомерного расходования средств государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета, проверкой не установлено.
Все произведенные расходы подтверждены  актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) и  справками о стоимости выполненных (форма КС-3).
Капитального ремонта многоквартирных домов  в проверяемом периоде не проводилось
Председатель контрольно-счетного комитета

Представительного Собрания 

Кирилловского муниципального района   ______________ Н.А. Новожилова

Главный специалист КСК 

Представительного Собрания

Кирилловского муниципального района   ________________О.А.Агеева

                                                                                                                26 мая 2014 г. 

Подписи руководителя и главного бухгалтера объекта контрольного мероприятия с указанием на наличие пояснений и замечаний:

По поручению И.О. главы администрации

Кирилловского муниципального района          ________________ /А.В.Юлин/
  Главный бухгалтер         ________________ /Т.А.Скворцова/

Пояснения и замечания:______________ на_____листах.

Заполняется в случае отказа должностных лиц проверяемого органа или организации от принятия акта

От принятия акта 

________________________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия  руководителя, в случае его отсутствия – его заместителя, либо иного уполномоченного лица проверяемого органа или организации)

отказался.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

________________________                 
Один экземпляр акта направлен по адресу:________________________________________

